# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

# PRIMER AVANCE DE PROYECTO FINAL:

Pagina web "The Fragance Obsession"

# **PROGRAMACIÓN WEB 1**

## **INTEGRANTES:**

Fátima Lisset Vázquez Flores 186496

Gabriel Jiménez Figueroa 187859

Mtra. Imelda Deyanira Hernández Martínez

FECHA DE ENTREGA: 09-05-2025

#### **PLANIFICACIÓN**

#### Empresa a realizar el sitio web: The Fragance Obsession

- **Objetivo:** Crear un sitio web elegante, funcional e intuitivo que refleje la exclusividad y sofisticación de la marca "The Fragance Obsession".
- **Público objetivo:** Amantes de la perfumería, clientes potenciales, distribuidores y entusiastas de fragancias exclusivas.

#### Estructura del sitio:

- Inicio: Presentación de la marca y fragancias destacadas.
- Catálogo de perfumes: Descripciones detalladas de cada fragancia, notas olfativas y precios.
- Personalización: Sección para recomendaciones personalizadas según preferencias del usuario.
- Blog y novedades: Artículos sobre tendencias en perfumería y consejos de uso.
- Contacto: Formulario de contacto y ubicación de distribuidores.
- Carrito de compras: Opción de compra en línea con pago seguro.

#### Tecnologías por utilizar:

- Lenguajes: HTML, CSS, JavaScript.
- Hosting: Hosting web gratuito.
- **Desarrollo:** Uso de laptops y herramientas especializadas.
- CMS: Posible uso de WordPress o Shopify para gestión fácil del contenido.

#### Requerimientos

Para el desarrollo del sitio se necesitan los siguientes recursos:

#### Hardware y software:

- Laptops disponibles para desarrollo.
- Hosting web gratuito.
- Herramientas de desarrollo como Visual Studio Code y GitHub.
- Plataforma de pagos en línea para compras.

### Equipo de trabajo:

- Diseñadores UX/UI.
- Desarrolladores web.
- Expertos en marketing digital y SEO.
- Gestores de contenido y redes sociales.

#### **Presupuesto**

El costo estimado del desarrollo del sitio web incluye:

- Diseño y desarrollo: Trabajo realizado por el equipo designado.
- Infraestructura y hosting: Uso de hosting web gratuito.
- Mantenimiento y actualizaciones: Se realizarán periódicamente según necesidades.
- Marketing y SEO: Estrategias de optimización en motores de búsqueda.
- **Total estimado:** Sin costo monetario inicial, solo inversión de tiempo y esfuerzo.

### Cronograma

Fase	Actividades principales	Duración
Planificación	Análisis de necesidades, objetivos y estructura	1 semana
Diseño UX/UI	Creación del diseño visual y experiencia de usuario	2 semanas
Desarrollo	Implementación en HTML, CSS, JavaScript y CMS	4 semanas
Pruebas y ajuste	Testeo de funcionalidades y corrección de errores	2 semanas
Lanzamiento	Publicación del sitio y monitoreo inicial	1 semana
Mantenimiento	Mejoras y actualizaciones continuas	Indefinido